

Przelewice, dnia 31.12.2024 r.

OS.0003.56.2024

Pan Waldemar Pender
Radny Gminy Przelewice

Odpowiadając na Pana zapytania dotyczącą stopnia zaawansowania spraw nabycia działek pod przyszłą świetlicę wiejską wraz z terenem rekreacyjnym w Kłodzinie oraz naprawy drogi wzdłuż tzw. OZE-tu, zgłoszone podczas IX sesji Rady Gminy Przelewice w dniu 20 grudnia 2024 r. informuję jak niżej.

1. Czy udało się dojść do porozumienia z właścicielem drugiej działki, którą gmina planuje nabyć na potrzeby przyszłej lokalizacji świetlicy w Kłodzinie ?

Ad.1 Porozumienie z drugim właścicielem nieruchomości gruntowej, którą gmina planuje pozyskać do zasobu do zostało również podpisane. W budżecie gminy są zabezpieczone środki na zakup działek. Pozostaje kwestia odpowiedniego nabycia poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.

2. Droga wzdłuż OZT-u jakie działania na chwilę obecną są poczynione, ponieważ widocznych zmian nie widać.

Ad. 2 Informuję, że po wielu działaniach ze strony gminy doprowadzono do wizji lokalnej na w/w drodze. Wykonawca uznał konieczność dokonania naprawy nawierzchni drogi. Wstępnie ustalono termin wykonania prac do 30 listopada i Wykonawca zaakceptował powyższy termin. Jednak w dniu 29 listopada poinformował telefonicznie, że ze względu na kończenie realizacji innego zadania prosi o przesunięcie terminu napraw o 7 dni. Prośba została zaakceptowana przez Gminę. Jednak pomimo przychylności gminy wykonawca w dalszym ciągu nie przystąpił do naprawy nawierzchni drogi. W związku z powyższym w dniu 10 grudnia został poinformowany, że gmina przystępuje do procedury przedsądowego wezwania do usunięcia wad, w związku z czym gmina będzie dążyła do wyłonienia innej firmy, która dokona niezbędnych prac a kosztami obciąży pierwotnego wykonawcę.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Biuro Rady
3. a/a.

WÓT
Mieczysław Maularczyk